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الأطر المسؤولين وبر هذا الدليل ثمرة مجهودات مجموعة من عتي

يات الجهوية للتربية يمبكل من الإدارة المركزية والأكادين العامل

 والتكوين والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية. 

إلى كل هؤلاء وإلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في بلورة 

 بوافر الشكر وعظيم الامتنان. نتقدم ،وإغناء محتويات هذا الدليل
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 السياق العام

للرفع من مردودية التعليم المبذولة للمجهودات الوزارة  ارتباطا بالأوراش المفتوحة ومواكبة من

وجودته، وجعل التلميذ محورا مركزيا لكل التدابير المتخذة، وتعزيزا للإجراءات التنظيمية التي تم 

، واعتبارا لكون إنجاح الدخول المدرسي وما 2012-2011 لموسم الدراسي الفارطإرساؤها خلال ا

يصاحبه من عمليات وتدابير من المحطات الأساسية لضمان انطلاق الموسم الدراسي في الموعد 

مجالات  ةإعداد دليل خاص بالدخول المدرسي يعالج ثلاثعلى وزارة التربية الوطنية  عملتالمحدد، 

 بالعرض التربوي والعمل التربوي والتعبئة والتواصل والشراكات.أساسية تتعلق 
 

 لماذا هذا الدليل؟ - أ

 ،يروم هذا الدليل توضيح وتفسير إجراءات الدخول المدرسي تيسيرا لعملية تنزيله على أرض الواقع 

ووضعه رهن إشارة كافة الفاعلين التربويين والمتدخلين على جميع المستويات مركزيا وجهويا 

يميا ومحليا )على مستوى المؤسسة التعليمية(، ليضطلع كل من موقعه بالمهام المنوطة به، ويتخذ وإقل

الإجراءات والتدابير التي يجب القيام بها ضمن مختلف محطات الدخول المدرسي، سواء خلال مرحلة 

ما أن هذه التحضير التي تنطلق نهاية كل موسم دراسي، أو التي تسبق الانطلاق الفعلي للدراسة. عل

والضامنة لنجاح الدخول الإيجابية الإجراءات والتدابير العملية الواردة في هذا الدليل لا تلغي المبادرات 

كما يمثل هذا الدليل الإطار . المدرسي، بل ستظل منفتحة عليها من أجل الإغناء والتعزيز والتطوير

راء الدخول المدرسي والذي تم إعداده المرجعي التوجيهي الذي ينبغي التقيد بمقتضياته لتحضير وإج

 3102-3103تبعا لتوجيهات السيد الوزير خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة الدخول المدرسي 

 .3103مارس  01المنعقد بتاريخ 
 

 لمن يتوجه هذا الدليل؟ -ب

قات الطاكافة تجنيد ثهم على لح، علين التربويين والمتدخلينيتوجه هذا الدليل إلى كافة الفا

من خلال ، 3102-3103للإعداد الجماعي وللمساهمة الفعلية المسؤولة في تهيئ الدخول المدرسي 

ما يتضمنه من توجهات وأهداف وإجراءات ومهام، ويمثل بالملموس وثيقة التعاقد لتحضير الدخول 

تحضيرا ناجحا يمكن من انتظام الدراسة بشكل فعلي منذ اليوم الأول  3103-3102المدرسي 

 نطلاقها.لا
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 أهداف الدليل ومقاصده -ج

 يهدف هذا الدليل إلى تحقيق ما يلي:

 ؛ضمان دخول مدرسي ناجح ومتميز 

 ؛تأطير كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 

 ؛تحديد مستوى تدخل كل الفاعلين التربويين بناء على قاعدة التعاقد والإشراك 

 ؛ءتحقيق التكامل في الأدوار بين مختلف الشركا 

 إعطاء نفس جديد لأداء المؤسسات التعليمية. 

 

 مكونات الدليل -د

يتطرق كل فصل إلى مجال من المجالات الثلاثة من خلال ، فصول ةيتكون هذا الدليل من ثلاث

والإجراءات العملية والجدولة الزمنية لتنزيل هذه الإجراءات على التدابير عرض مكوناته واستحضار 

 الجهات المسؤولة عنها. وهي:أرض الواقع مع ربطها ب

 

 ؛مجال العرض التربوي .6

 ؛مجال العمل التربوي .7

 .مجال التعبئة والتواصل والشراكات .7
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 مجال العرض التربوي
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 مجال العرض التربوي

الظروف الملائمة لضمان دخول مدرسي  تهييئيحدد هذا الدليل المعايير التي يجب التقيد بها في مجال العرض التربوي من أجل 

 .المتاحة توفير البنايات المدرسية و الترشيد الأمثل للموارد البشرية و الماديةب وذللك ،ناجح

 

 مجال العرض التربويمحاور  .6

 محاور، كما هو مبين في الخطاطة أسفله: ةهذا الدليل في مجال العرض التربوي سبع يتناول

 

 

 المتدخلون .7

 :التالي :ا هو مبين في الجدول كمالمكلفة بها ات التربوي إلى البني يعهد تدبير محاور العرض

 المتدخلون المحاور

 الإحصاء المدرسي •

 لأكاديمية الجهوية للتربية و التكوينالمختصة لصاح الم •

 والحركات الانتقالية  الخرائط التربوية •

 البناءات المدرسية •

 تأهيل المؤسسات التعليمية •

 الدعم الاجتماعي •

 الموارد البشرية •

 تكوين الأطر •

  التعليم الخصوصي •
 

  

مجال    
 العرض التربوي

الإحصاء  
 المدرسي

الخرائط  
  التربوية

والحركات  
 الانتقالية

البناءات 
 المدرسية

تأهيل  
المؤسسات 

 التعليمية

  الدعم
 الاجتماعي

الموارد 
 البشرية

 تكوين الأطر
التعليم  

 الخصوصي
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 محور الإحصاء المدرسي 

 وتنفيذ وإعداد التربوي، الوضع لدراسة الضرورية الإحصائية والمؤشرات المعطيات توفير المحور إلى هذا يهدف

 التربوية. المنظومة بتطوير الكفيلة المخططات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإحصاء .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 21/19/3103 10/19/3103 تحيين مستند المؤسسات العمومية والخصوصية  1
مستند المؤسسات العمومية 

 والخصوصية

 قاعدة معطيات الإحصاء 31/00/3103 31/01/3103 الإحصاء المدرسي السنوي الشامل  2

3 

تحيين المعطيات المتعلقة بمستند المؤسسات العمومية  

(GRESAوقاعدة معطيات الإ ) حصاء المدرسي

(ESISE لإعداد الخريطة المدرسية التوقعية للدخول )

 التربوي   )بما في ذلك التقسيمات الجديدة(

10/10/3103 20/10/3103 
قاعدة معطيات الإحصاء 

 محينة

 نتائج الإحصاء الموجز ماي الإحصاء المدرسي الموجز لشهر ماي  4

 نتائج مجالس الأقسام وليوي الإحصاء المتعلق بنتائج مجالس الأقسام.  5

 

  التلاميذ مرجع نظام .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
مراقبة عملية استكمال تكوين قاعدة المعطيات 

 )خاصة بالنسبة للسلك الابندائي(
 0200ماي  01 0200يناير  20

قاعدة معطيات محينة 

للتلاميذ )خاصة بالنسبة 

 ائي(للسلك الابتد

 الإحصاءالمراحل العامة لمحور 

 المدرسي الإحصاء وقاعدة المؤسسات مستند تحيين

 الشامل السنوي المدرسي الإحصاء

 لشهر ماي  الموجز المدرسي الإحصاء

 الأقسام مجالس نتائجل المدرسي الإحصاء
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2 
مطابقة النتائج الممسوكة مع معطيات الإحصاء 

 الخاصة بنتائج آخر السنة
 0200يوليوز  02 0200يونيو  20

معطيات محينة حول نتائج 

 آخر السنة

3 

مراقبة  عملية إعادة تسجيل التلاميذ الذين تم تحيين 

 نتائجهم آخر السنة

مراقبة عملية تسجيل المسجلين الجدد: السنة الأولى 

 بتدائي، مستويات الإعدادي والثانويا

 0200نونبر  20 0200يونيو  20

قاعدة معطيات التلاميذ 

كاملة ومحينة قبل بدء 

 عملية الإحصاء

   

 التربويةالخرائط محور 

تعتبر الخريطة التربوية أداة لتنفيذ سياسة الوزارة في مجال التربية والتكوين، ووسيلة لتحقيق الأهداف         

يات التي تتضمنها المخططات الاستراتيجية للوزارة من أجل تنمية منظومة التربية والتكوين، ومن هذا المنطلق والغا

 فهي تلعب دورا أساسيا في تنفيذ الأهداف المسطرة .

، لالشام الإحصاء المدرسي السنوي عملية تنطلق عملية إعداد الخرائط التربوية مباشرة بعد الانتهاء من إنجازو        

على صعيد النيابات وتحت إشراف ، والذي يعتبر المرجع الأساسي لكل التوقعات. ويجري تحضير الخريطة التربوية

وفق " المعد لهذا الغرض، وذلك cartescoالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بواسطة البرنام المعلومياتي "

 : المراحل الثلاث التالية

 

 

 

 

 

 يةالنظر الخريطة إعداد .6

اف الوطنية، وعلى دفي انسجام تام مع الأه تعد هذه الخريطة بناء على أهداف تحددها الأكاديميات والنيابات      

توجيهات المذكرات المنظمة للدراسة. وتفرز الخريطة النظرية الأعداد المرتقبة للتلاميذ والأقسام والفائض 

 ير محددة.والخصاص من الموارد البشرية والحجرات بناء على معاي

هذه الخريطة بتنسيق وتشاور بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية  وضبط يتم تدقيقو     

فتعتمد من أجل إعداد الجدول العام للموارد والحاجيات الذي ترتكز عليه الحركة الانتقالية وتوزيع  ،والتكوين

 الخرائط التربويةالمراحل العامة لمحور 

 الإقليمية الخريطة النظرية

 التوقعية الخريطة

 المعدلة الخريطة
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 ،. ويُحدَد تبعا لذلكدرسين الموارد البشرية في الدخول المبهدف التوزيع المتكافئ للمتوفر م ،الخريجين الجدد

 تماده في إعداد الخريطة التوقعية.قصد اعالحصيص من المدرسات والمدرسين الذي سيتم توفيره 

 

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تـأطير ومواكبة وضبط  عملية إعداد الخرائط التربوية 

 على المستوى الإقليمي والمصادقة عليها  النظرية
 مايو 01 أبريل  08

 البنيات التربوية للخريطة النظرية -

الفائض والخصاص النظري من  -

 أطر التدريس

 تقرير خاص بالخريطة النظرية -
 

 التوقعية الخريطة إعداد .7

والموارد المادية والبشرية المتوفرة من  ،تمكن الخريطة التوقعية من المواءمة بين الأهداف والتوجيهات من جهة      

جهة أخرى، حيث يتم إعدادها بناء على نتائج الحركات الانتقالية وتوزيع الحصيص من المدرسات والمدرسين. 

 المقبل.  المدرسيوتمكن الخريطة  التوقعية من إعطاء الملامح الأولية لما سيكون عليه الدخول 

مال مجموعة من السيناريوهات المشتركة بين استع إمكانيةبناء على وية التوقعية الخريطة التربإعداد يتم و         

 تحيين الأعداد المتوفرة من أطر التدريس. وأ تحويل التلاميذ وأ الأسلاك الثلاثة كاستعارة حجرات

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
التوقعية على  تأطير عملية إعداد الخرائط التربوية 

 المستوى الإقليمي

يونيو  31  

3103 

يونيو  21

3103 

 البنيات التربوية للخريطة التوقعية  -

 تقرير خاص بالخريطة التوقعية  -

رصدا لأهم المشاكل والصعوبات  -

 المتوقعة في الدخول التربوي 

3102-3103 

  

2 
المصادقة جهويا على الخرائط التربوية التوقعية 

 الإقليمية
 يونيو 31

يونيو  21

3103 

 يوليوز 05قبل  نتائج الخرائط التربوية التوقعية جهويا استثمار  3 

 المعدلة الخريطة إعداد .7

ووتيرة تقدم إنجاز البناءات مجالس الأقسام يتم تعديل الخريطة التربوية خلال شهر يوليو اعتمادا على نتائج       

توجيهات التحضير حيث تمكن عملية تعديل الخريطة التربوية من إعطاء صورة المدرسية. ويراعى أثناء التعديل نفس 

 ة لما سيكون عليه الدخول التربوي.نهائي

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تأطير عملية تعديل الخرائط التربوية على المستوى الجهوي 

 والإقليمي

يوليو  05

3103 

يوليو  20

3103 

 البنيات التربوية المعدلة -

 تقرير خاص بالخريطة المعدلة -
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 المصادقة جهويا على الخرائط التربوية المعدلة 2
يوليو  05

3103 

يوليو  20

3103 

حصر معالم الدخول التربوي  -

3102- 3103 

 نتائج الخرائط التربوية المعدلة جهويا استثمار  3
يوليو  05

3103 

يوليو  20

3103 

 

 الانتقالية ركاتالح محور

 .والإدارية بويةالتر الأطر لمختلف الاستقرار توفيريهدف هذا المحور إلى      

  

 

 

 

 

 

 الأفقية الإدارية الحركة .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 يناير 21 يناير 35 المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها ضبط 1
المناصب لائحة 

 الشاغرة

 أقراص الطلبات مارس 0 فبراير 38 تجميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطلبات 2

 معطيات متطابقة مارس 2 مارس3 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 3

 

 الدراسة ومدير مدير إسناد حركة  .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 مارس 20 مارس 21 باتتجميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطل 1

 أبريل 3 أبريل 0 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2 نتائج المقابلات

 أبريل 01 أبريل 8 إنجاز المقابلات 3

 

 

 

 الانتقالية الحركاتالمراحل العامة لمحور 

 أقراص وتجميع شغورها والمحتمل الشاغرة المناصب ضبط

 الإسناد طلبات ذلك في بما تطابقها ومراقبة الطلبات

 خريجي وتعيينات والتربوية الإدارية الحركات إنجاز

 التكوين مراكز



مجال: العرض التربوي 

 

13  

 

 التربوية الإدارة أطر باقي حركة .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 أقراص الطلبات ابريل 31 ريلاب 32 تجميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطلبات 1

 معطيات متطابقة ابريل 39 ابريل38 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2
 

 الأشغال ورئاسة العامة الحراسة مناصب إسناد حركة .3

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 ص الطلباتأقرا مايو 33 مايو 30 تجميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطلبات 1

 معطيات متطابقة مايو 31 مايو 32 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2

 التربويين للملحقين الانتقالية الحركة .0

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 الطلباتلائحة  مايو 02 مايو05 تجميع  الطلبات 1

 معطيات متطابقة مايو 31 وماي 01 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2
 

 والمحاسباتي والمالي المادي التسيير وهيأة التربوي والتخطيط التوجيه هيأة حركة .1

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

مايو 31 تجميع  الطلبات 1 مايو 33   لائحة الطلبات 

مايو 32 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2 مايو 31   يات متطابقةمعط 
 

     التعليمية الانتقالية الحركة .2

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

ابريل 31 تجميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطلبات 1 ابريل 32   أقراص الطلبات 

ابريل 31 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2 ابريل 35   معطيات متطابقة 
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 التكوين مراكز يخريج تعيينات .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
توزيع التعيينات الجديدة على النيابات بناء عل 

 الحصيص
يوليوز 02 يوليوز 31   لائحة التعيينات 

 

 التفتيش بأطر الخاصة الانتقالية الحركة .9

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

ميع الأقراص المتضمنة لفحوى الطلباتتج 1 مايو 09  مايو 35   أقراص الطلبات 

مايو 32 مطابقة ومراقبة معطيات المشاركين 2 مايو 21   معطيات متطابقة 

 

 الجهوية الإدارية الحركة .65

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

يونيو 0 إنجاز الحركة  1 يونيو 21  ينلائحة المستفيد   
 

 الجهوية التعليمية الحركة .66

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

يونيو 05 إنجاز الحركة  1 يونيو 21   لائحة المستفيدين 
 

 البناءات المدرسيةمحور 

 التمدرس على ايدالمتز الطلب لتلبية التربوي العرض توسيع إلى المدرسية البناءات بمحور المتعلقة العمليات تهدف

 .الأولوية ذات للمناطق الأسبقية إعطاء مع  تعميمه واستكمال
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 المعتمدة المحدثة التعليمية المؤسسات لائحة  .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
وضع اللائحة الأولية للمؤسسات التعليمية 

 المعتمدة
11/09/2011 20/09/2011 

اللائحة الأولية للمؤسسات التعليمية 

 المعتمدة جهويا

2 
للمؤسسات التعليمية  0وضع اللائحة المحينة رقم 

 المعتمدة
11/01/2012 20/01/2012 

للمؤسسات  0اللائحة المحينة رقم 

 التعليمية جهويا

3 
للمؤسسات التعليمية  3وضع اللائحة المحينة رقم 

 المعتمدة
11/04/2012 20/04/2012 

للمؤسسات  3اللائحة المحينة رقم 

 التعليمية جهويا

4 
وضع اللائحة النهائية للمؤسسات التعليمية 

 المعتمدة
11/06/2012 20/06/2012 

اللائحة النهائية للمؤسسات التعليمية 

 جهويا
 

 

 

 

 

 المدرسية البناءات لمحور العامة المراحل

العامة المراحل  

 المحدثة التعليمية للمؤسسات الأولية اللائحة وضع

 المعتمدة والتوسيعات

 المحدثة التعليمية للمؤسسات المحينة اللائحة وضع

 الأشغال بها انطلقت التي  المعتمدة والتوسيعات

 المحدثة التعليمية للمؤسسات النهائية اللائحة وضع

 المدرسي الدخول قبل إستلامها المتوقع المعتمدة والتوسيعات

 الأشغال بها انتهت التي المؤسسات تسلم

 يالصح والصرف والكهرباء  الماء بشبكات الربط

 المعنية للمؤسسات التجهيزات تسليم
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 المعتمدة التعليمية المرافق من التوسيعات تحديد .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 رالمنتوج المنتظ
 إلى  من 

 اللائحة الأولية للتوسيعات المعتمدة جهويا 20/01/2012 11/01/2012 وضع اللائحة الأولية للتوسيعات المعتمدة 1

 اللائحة المحينة للتوسيعات المعتمدة جهويا 20/04/2012 11/04/2012 وضع اللائحة المحينة للتوسيعات المعتمدة 2

 اللائحة النهائية للتوسيعات المعتمدة جهويا 20/06/2012 11/06/2012 ت المعتمدةوضع اللائحة النهائية للتوسيعا 3
 

 الجاهزة االمؤسسات تسلم .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 مؤسسات جاهزة للاستعمال   شتنبر شهر قبل بداية تسلم االمؤسسات الجاهزة 1
 

 الصحي والصرف والكهرباء  الماء بشبكات الربط .3

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 مؤسسة ومرافقها مزودة بالماء شتنبر شهر قبل بداية الربط بشبكة الماء 1

 مؤسسة ومرافقها مزودة بالكهرباء شتنبر شهر قبل بداية الربط بشبكة الكهرباء 2

 شتنبر شهر قبل بداية الربط بشبكة الصرف الصحي 3
مؤسسة ومرافقها مربوطة بالصرف 

 الصحي 
 

 توسيعها تم التي والمرافق الجديدة المؤسسات تجهيز .0

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
 تحديد الحاجيات من التجهيزات المدرسية

 قبل نهاية شهر يناير

 
 لا ئحة الحاجيات من التجهيزات المدرسية

2 
 ات العروض وإبرام الصفقاتالإعلان عن طلب

 قبل نهاية شهر أبريل

 
 صفقات  مثمرة 

 مؤسسات مجهزة شهرشتنبر قبل بداية تسليم التجهيزات للمؤسسات المستفيدة 3
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 تأهيل المؤسسات التعليميةمحور 

 .التربوية للعملية الملائمة الشروط وتوفير المدرسية الفضاءات جودة تحسينيهدف هذا المحور إلى      

 

 

 

 

 

 

 

 (تأهيلي و إعدادي و ابتدائي) التعليمية المؤسسات تأهيل .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

1 
ترميم المؤسسات التعليمية و إنجاز 

 السياجات و المرافق الصحية

 بداية شتنبر أبريل

 المؤسسات التعليمية المؤهلة
 

2 

 و للشرب الصاح الماء بشبكات الربط

 إحداث و الصحي الصرف و الكهرباء

 تزويد و الصرف آبار و المصفيات

 و المياه بصهاريج التعليمية المؤسسات

 الشمسية الألواح

مؤسسات تعليمية مزودة بالتجهيزات 

 الاساسية أو المربوطة بالشبكات.

 

 بداية شتنبر يوليوز تجديد الأثاث المدرسي 2
أثاثها المؤسسات التعليمية التي تم تجديد  

 المدرسي 

 

 

 (تأهيلي و إعدادي) الداخليات تأهيل .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

1 
ترميم الداخليات و توسيعات بإنجاز 

 المرافق الصحية و السياجات
 الداخليات المؤهلة   بداية شتنبر أبريل

2 

الربط بشبكات الماء الصاح للشرب و 

الصحي و إحداث  الكهرباء والصرف

المصفيات و آبار الصرف و تزويد 

 الداخليات  بصهاريج المياه

 بداية شتنبر أبريل
داخليات مزودة بالتجهيزات الاساسية أو 

 المربوطة بالشبكات.

 الداخليات التي تم تجديد أثاثها المدرسي   بداية شتنبر يوليوز تجديد أثاث الداخليات 3
 

 

 التعليميةتأهيل المؤسسات المراحل العامة لمحور 

 التجهيزات وتجديد الداخليات و التعليمية المؤسسات تأهيل

 الصحي والصرف الكهرباء الماء بشبكات والداخليات المؤسسات ربط

 المؤهلة المؤسسات تسلم
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 الشراكات إطار في التعليمية المؤسسات تأهيل  .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

1 

ترميم المؤسسات التعليمية و إنجاز 

السياجات و المرافق الصحية و الربط 

 بالشبكات.

 بداية شتنبر أبريل
المؤسسات التعليمية المنتهية الأشغال بها عند  

 بداية السنة الدراسية

 الوقائية انةالصي .3

 العمليات
 المنتوج المنتظر البرمجة الزمنية

 إلى  من 

1 

تفويض الاعتمادات المالية للمؤسسات 

التعليمية بغية إنجاز الأشغال الطفيفة من 

أجل العمل على دوام صيانة المؤسسات 

 التعليمية

 شتنبر  بداية أبريل
المؤسسات التعليمية التي تم تفويض الاعتمادات  

 ة إليها.المالي

 

 الدعم الاجتماعيمحور 

 الهدر ومحاربة  التمدرس على للتشجيع والجغرافية  اقتصادية-السوسيو المعيقات رفعهذا المحور إلى  يروم

 .المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاجتماعي الدعمالمراحل العامة لمحور 

 الأساسية التوجيهات وتنفيذ  المعطيات قاعدة تحيين

 الوزارة عن الصادرة

 السنوية الميزانية تأطير

 اوالطلبيات الصفقات تجديد أو إبرام

 المواد وتوزيع تسلم

 والمواكبة والـتأطير التتبع  
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 المدرسية والمطاعم  الداخليــات  .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
دة المعطيات الخاصة بالداخليات والمطاعم تحيين قاع 

 المدرسية 
 إحصائيات  21/12/3103 10/10/3103

 21/12/3103 10/10/3103 إعداد و تأطير الميزانية السنوية للإطعام والتغذية  2
الميزانية السنوية حسب كل 

 أكاديمية 

3 
إشعار النيابات بالشروع في تهيئ ملفات التلاميذ الجدد 

 لحصول على منحة دراسيةالمرشحين ل
 مراسلات ـ مذكرات داخلية 05/13/3103 05/10/3103

4 
تحديد خريطة المنح الجديدة والمستفيدين من الإطعام 

 المدرسي
 خريطة المستفيدين 20/12/3103 10/10/3103

5 
تأطير ومواكبة وتتبع جميع العمليات المبرمجة في مجال  

 التغذية والإطعام
 تقارير  21/01/3103 10/12/3103

6 
إبرام أو تجديد صفقات التغذية والإطعام والخدمات 

 المرتبطة بها ) الطبخ، التخبيز ، النظافة، الحراسة...(
 صفقات مثمرة  21/15/3103 20/12/3103

1 
مواكبة وتتبع الاستعداد لافتتاح الداخليات والمطاعم 

 المدرسية مع انطلاق السنة الدراسية
 تقارير  01/19/3103 10/19/3103

8 
تسلم المواد الغذائية من المزودين بالنسبة للمطاعم 

 المدرسية بالتعليم الابتدائي

 قبل بداية غشت

 
 المواد الغذائية

 توزيع المواد الغذائية على النيابات وضبط حركيتها 9
 بداية شتنبر

 
 المواد الغذائية

01 
ق تتبع انطلاق الإيواء والتغذية و الإطعام  مع انطلا  

 السنة الدراسية
 تقارير  21/19/3103 01/19/3103

 

 المدرسي النقل .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تحيين المعطيات الخاصة بالمستفيدات والمستفيدين 

 حسب نوعية وسيلة النقل
 إحصائيات  21/12/3103 10/10/3103

 21/12/3103 10/10/3103 لنقل المدرسي إعداد و تأطير الميزانية السنوية ل 2
الميزانية السنوية حسب كل 

 أكاديمية 

2 
عقد شراكات لتدعيم وتنمية النقل المدرسي 

 بالجهة
 اتفاقيات شراكة 20/03/3103 10/10/3103

1 
تأطير ومواكبة وتتبع جميع العمليات المبرمجة في 

 مجال النقل المدرسي
 تقارير  21/01/3103 10/12/3103

 اتفاقيات شراكة 20/03/3103 10/10/3103 تعبئة الفاعلين والشركاء في تنمية النقل المدرسي  5
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2 
تحديد خريطة المستفيدات والمستفيدين من وسائل 

 النقل المدرسي 
 خريطة المستفيدين 20/12/3103 10/10/3103

1 
إبرام أو تجديد صفقات النقل المدرسي )شراء، 

 كراء .....(
 صفقات مثمرة  21/15/3103 20/12/3103

8 
تسلم الحافلات والدراجات من المزودين أو 

 الشركاء

 قبل شهر غشت

 
 حافلات ـ دراجات

 توزيع الحافلات والدراجات على النيابات 9
 قبل شهر غشت

 
 حافلات ـ دراجات

01 
تتبع توزيع الدراجات الهوائية وانطلاق النقل 

 المدرسي بواسطة الحافلات
 تقارير  21/19/3103 10/19/3103

 

 الموحد المدرسي اللباس .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تحيين المعطيات الخاصة بالمستفيدات والمستفيدين 

 من اللباس المدرسي الموحد
 إحصائيات  21/12/3103 10/10/3103

2 
إعداد وتأطير الميزانية السنوية الخاصة باللباس 

 ي الموحد المدرس
10/10/3103 21/12/3103 

الميزانية السنوية حسب كل 

 أكاديمية 

 اتفاقيات شراكة 20/03/3103 10/10/3103 عقد شراكات لدعم وتعميم اللباس المدرسي الموحد 3

1 
تأطير ومواكبة وتتبع جميع العمليات المبرمجة في 

 مجال اللباس المدرسي الموحد
  تقارير 21/01/3103 10/12/3103

 صفقات مثمرة  21/15/3103 20/12/3103 إبرام أو تجديد صفقات اللباس المدرسي الموحد 5

 اللباس المدرسي الموحد قبل بداية شهر غشت تسلم اللباس المدرسي الموحد من المزودين 2

 اللباس المدرسي الموحد قبل بداية شهر غشت توزيع اللباس المدرسي الموحد على النيابات 1

8 
بع توزيع اللباس المدرسي الموحد على المستفيدات تت  

 والمستفيدين مع انطلاق السنة الدراسية
 تقارير  21/19/3103 10/19/3103

 

 "محفظة مليون" الملكية المبادرة .3

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تحديد الأعداد التوقعية للمستفيدين من المبادرة 

 ستوى الدراسي والطقمحسب  الم
 لوائح المستفيدين 21/12/3103 10/10/3103

2 
إعداد و تأطير الميزانية السنوية الخاصة بالمبادرة 

 الملكية
10/10/3103 21/12/3103 

الميزانية السنوية حسب كل 

 أكاديمية 

3 
تأطير ومواكبة وتتبع جميع العمليات المبرمجة  

 في المبادرة الملكية
 تقارير  21/01/3103 10/12/3103
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4 
تعبئة الفاعلين والشركاء في إنجاز وتمويل  

 المبادرة الملكية
 اتفاقيات شراكة 20/03/3103 10/10/3103

5 
حصر الوضعية المالية الأولية لإنجاز المبادرة 

 الملكية
 الكلفة الفعلية للمبادرة    05/01/3103 10/01/3103

6 

فروع التحويل الجزئي الأول للإعتمادات لل

الإقليمية للجمعية المغربية لدعم التمدرس 

(AMAS ) 

 تحويل الاعتمادات 20/01/3103 31/01/3103

7 
حصر الوضعية المالية النهائية لإنجاز المبادرة 

 الملكية
 الكلفة النهائية 05/00/3103 10/00/3103

8 

التحويل النهائي للإعتمادات المتبقية للفروع 

ية لدعم التمدرس الإقليمية للجمعية المغرب

(AMAS) 

 تحويل الإعتمادات 21/00/3103 02/00/3103

9 
إنجاز التقرير التركيبي الجهوي حول المبادرة 

 الملكية
 التقرير الجهوي التركيبي 21/11/3102 10/13/3102

 

 المشروطة المالية للتحويلات "تيسير" برنامج .0

 المنتوج المنتظر البرمجة الزمنية العمليات

  إلى من 

1 
للمؤسسات  المدرسيةإعداد المعطيات الإحصائية 

التعليمية المستهدفة من برنامج "تيسير" على صعيد 

 الجهة 

شتنبر  12

3103 

شتنبر  38

3103 

المعطيات الإحصائية المدرسية المحينة 

للمؤسسات التعليمية المعنية بالمشروع 

 -3102سي ابرسم الموسم الدر

 3103على صعيد الجهة 

م ومواكبة تأطير مديرات ومديري المؤسسات تنظي 2

 التعليمية المستهدفة في البرنامج

شتنبر  01

3103 

شتنبر  03

3103 
 مصوغات التكوين

إعداد معطيات تركيبية حول غياب التلميذات  3

على صعيد  3103أكتوبر -والتلاميذ لدورة شتنبر

 الجهة

نونبر  10

3103 

نونبر  30

3103 

اب المعطيات الإحصائية لغي

-التلميذات والتلاميذ  لدورة شتنبر

 على صعيد الجهة  3103أكتوبر 

-تتبع ومواكبة عملية التحويل المالي لدورة شتنبر 4

 3103أكتوبر 

دجنبر  15

3103 

دجنبر  31

3103 

جدولة زمنية لتنظيم وتنفيد التحويل 

 المالي الأول على صعيد الجهة
 

 تكوين الأطر محور

 ومواكبة البشرية الموارد من المنظومة حاجيات لسد والمستمر سيلأساا التكوينتوفير ور هذا المح رومي        

 .التربوية المستجدات
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 (CRMEF) والتكوين التربية لمهن الجهوية المراكز إ رساء .6
 

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
ة مرسوم تفعيل النصوص التطبيقية الخاصة بأجرأ

CRMEF على صعيد كل مؤسسة 

 3103شتنبر 

 

قرارات + مقرارات+مذكرات جاهزة 

 CRMEFمفعلة على صعيد كل 

2 
تكييف جميع عدد التكوين اللازمة حسب 

 CRMEFخريطة  التكوين داخل كل 

 3103شتنبر 

 

عدة متكاملة ومنسجمة بالنسبة لجميع 

في مجال  CRMEFالفئات المستهدفة ب

س)مجالات التكوين التكوين الأسا

بالنسبة لكل تخصص حسب الأسلاك 

 هندسة التكوين (-
 

 CRMEF ب مساعدين العالي التعليم أساتذة توظيف مباراة .7

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

 ائجلائحة الناجحين والإعلان عن النت 3103يوليوز  3103أبريل  تنظيم المباراة بالمراكز المعنية 1

 

 وسلك للإعدادي بالنسبة التربوي والسلك العام السلك(  القديم النظام) التخرج امتحانات .7

 الابتدائي التعليم أساتذة تكوين

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
امتحانات التخرج بالنسبة لكل مركز  تنظيم

 لجميع أسلاك التكوين الحالية
 لوائح الناجحين جاهزة 3103يوز يول 3103يونيو 

 

 

 

 

 

 الأطر تكوينالمراحل العامة لمحور 

 التخرج وامتحانات التوظيف مباريات تنظيم

المهنية الامتحانات تنظيم  

والتأطير التكوين  
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 التأهيلي الثانوي ، الإعدادي الثانوي ، الابتدائي التعليم أساتذة توظيف مباريات .3

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 ريطة التكوين جاهزةخ 3103يوليوز  3103يونيو  تنظيم مباريات الدخول إلى المراكز 1

 

 الية بين مراكز التكوينالحركة الإنتق .0

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 طلبات المشاركة 3103يوليوز  3103فبراير  تفعيل المدكرة و توزيع مطبوعات المشاركة  1

 

 مباراة لفائدة الأساتذة المبرزين .1

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 CPA موارد بشرية متوفرة ب 3103يوليوز  3103مارس  المعنيين الجدد و تهييئ محاضر الإلتحاقاستقبال  1

 

 مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم .2

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 

مشاركة بعض  –تفعيل مقتضيات المذكرة 

يق مع الأكاديميات في تنظيم المبارة جهويا بالتنس

CFIE 

 3103يوليوز  3103ماي 
مشاركة فعالة في  –مذكرات مفعلة 

 التنظيم

 

 تكوين أساتذة التعليم العالي المساعدين .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
تنظيم الدورات التكوينية بالتنسيق مع الوحدة 

 المركزية للتكوين

الأسبوع الثاني 

من يوليوز 

3103 

الأسبوع الثاني 

من شتنبر 

3103 

 CRMEFأساتذة مؤهلين للتكوين ب

 

 التربوية  الإدارة أطر .9
 

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى من

 مكونة الإداريةجميع الأطر  3102مارس  3103شتنبر  التكوين النظري لأطر الإدارة الجدد  1
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 الخصوصي التعليم محور

تحديد العمليات المتعلقة بإحداث و فتح المؤسسات التعليمية و تنظيم الترخيص لأساتذة التعليم ور إلى يهدف هذا المح

 .العمومي للاشتغال بمؤسسات التعليم الخصوصي

 الموارد البشرية المكون: تأهيل .6

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 

ي من أجل السهر على عملية التكوين الأساس

تسهيل إدماج الراغبين في العمل كمدرسين 

بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بشراكة 

مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، الوكالة 

الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات 

 المهنية الممثلة للقطاع 

 تقرير عن التكوين 3103يوليوز  3103يناير 

 

 بين الأكاديمياتالتكوينات المشتركة 

 .المشتركة بين الأكاديميات التكوينياتإلى ضبط العمليات المتعلقة ب ورهذا المح يهدف     

 

 

 

 

 

 

 العمليات
 البرمجة الزمنية

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

1 
التعليمية  المؤسساتاستقبال الملفات الواردة من 

 مضغوطةومسك المعلومات في أقراص 

 3103يوليو  31 3103مايو  21
 

3 

إرسال الملفات مؤشر عليها و الأقراص المضغوطة 

إلى المراكز المعنية المحتضنة للأقسام تحضير 

 شهاد التقني العالي

  3103يوليو  38قبل 

2 
اتخاذ الإجراءات الضرورية من تأهيل وتتبع التحاق 

 لضمان دخول مدرسي جيد الأطر
   3103نونبر  3103أبريل 

 

 التكوينات المشتركة بين الأكاديمياتالمراحل العامة لمحور 

 أقراص في المعلومات ومسك التعليمية االمؤسسات من اردةالو الملفات استقبال

 BTS المعنية المراكز إلى  وإرسالها مظغوطة

الأطر التحاق تتبع  



 

  

25 
 

 

 

 

 

 

 دليل الدخول المدرسي 

 
 

3102-3103  

  

 مجال العمل التربوي
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 العمل التربويمجال 

ضمان دخول مدرسي ليحدد هذا الدليل العمليات الأساسية التي يجب التقيد بها من أجل توفير الظروف الملائمة         

 ر.ثمانية محاوفقد تم تبويب عمليات هذا المجال إلى ناجح، 

 التربوي العملمحاور مجال  .6

 مبين في الخطاطة أسفله:محاور كما هو  ثمانيةيتطرق مجال العمل التربوي إلى      

 

 المتدخلون .7

 :المصاح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين التربوي إلى بير محاور العملديعهد ت       

 المتدخلون المحاور

 مقرر تنظيم السنة الدراسية

 المصاح المختصة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين •

 الامتحانات والتقويم

 ناهج الم

 الصحة المدرسية 

 الرياضة المدرسية

 الأنشطة المدرسية

 والتوجيه المدرسي الإعلام 

 التأطير التربوي

 

  

مجال العمل  

 التربوي

مقرر 

 تنظيم 

السنة 

 الدراسية

الامتحانات 

 والتقويم
 المناهج

الصحة 

 المدرسية 

الرياضة 

 المدرسية 

الأنشطة 

 المدرسية

 الإعلام 

والتوجيه 

 المدرسي

التأطير 

 التربوي
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 محور مقرر تنظيم السنة الدراسية 

 وزمن المدرسي الزمن تدبير إحكام آليات من آلية عنه المتفرعة والمذكرات  الدراسية السنة تنظيم مقرر يعتبر        

 .3103-3102  الدراسية السنة برسم المبرمجة والأنشطة والعمليات المحطات أهم تحديد خلال من وذلك ،لتعلما

 

 

 

 

 الدراسي الموسم تنظيم مقرر .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني

 
 
 
 

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
مقرر تنظيم الموسم الدراسي   وتوزيع استنساخ

 والمذكرة التنظيمية
40/40/2402 00/40/2402 

  نسخ من مقرر تنظيم الموسم الدراسي

موزعة على   والمذكرة التنظيمية

 النيابات

 00/40/2402 40/40/2402 وتوزيع المذكرات المتفرعة عن المقرر استنساخ  3 
نسخ من المذكرات المتفرعة عن 

 موزعة على النيابات المقرر

 

 محور الامتحانات والتقويم

 جودة تحسين من تمكن التي بالأدوات التربويين الفاعلين تزويد إلى المحور بهذا المرتبطة العمليات تهدف        

 .الإشهاد وموثوقية صدق وضمان  التعلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتقويم الامتحاناتالمراحل العامة لمحور 

لمرتبطة بالتقويم ا ف بمختلف مواعد العملياتالتعري

 والامتحانات

 إنجاز  العمليات المرتبطة بتقويم المستلزمات الدراسية    المنظمة المذكرات شر

بامتحانات الكفاءة إنجاز العمليات المرتبطة

 

 

 الدراسية المراحل العامة لمحور مقرر تنظيم السنة

 المقرر مشروع  ونشر تعميم
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 الدراسية المستلزمات تقويم .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 

والإشراف  تقويم المستلزماتإعداد عملية 

وفق الإجراءات الواردة في  على تنفيذها 

 المذكرة المنظمة للعملية

 تقرير عن عملية الإعداد 04/40/2402 24/40/2402

 عدة تقويم المستلزمات بعدد المؤسسات 00/40/2402 40/40/2402 الدراسية طبع عدة تقويم المستلزمات 3

2 
 المستلزمات موافاة النيابات بعدة تقويم

  الدراسية
 لدى  النيابات موزعة عدة تقويم المستلزمات 20/40/2402 00/40/2402

1 
 ينعقد اجتماع خاص بالمفتشين المنسق

 الجهويين 
 تقرير عن الاجتماع 04/40/2402 04/40/2402

 

 المهنية الكفاءة امتحانات .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى   من

 0 

إنجاز العمليات المرتبطة بامتحانات 

 الكفاءة المهنية

 

 2402إجراء امتحانات الكفاءة المهنية  2402شتنبر  04 2402يوليوز  00

 

 محور المناهج

 بوالكت التربوية والتوجيهات الدراسية بالبرامج الخاصة التربوية الوثائق توفير المحور بهذا المرتبطة العمليات رومت     

 .  الديداكتيكية والمعينات الرقمية والموارد المدرسية

 

 

 الامتحانات والتقويم

 

 

 

 

 

 المناهجالمراحل العامة لمحور 

 المؤطرة التربوية الوثائق نشر

 التربوية والدعامات الكتب لوائح تحيين

 التربوية والدعامات والكتب الوثائق وتوزيع نشر
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  الدراسية البرامج .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
توزيع مذكرة المستجدات التربوية في مجال 

 البرامج والكتب المدرسية على النيابات بالجهة
40/40/2402 04/40/2402 

مذكرة المستجدات التربوية  

 مستنسخة وموزعة على النيابات

 3 
تحيين خريطة المواد غير المعممة واللغات الأجنبية 

 الثانية
01/07/2012 04/40/2402 

خريطة المواد غير المعممة واللغات 

 الأجنبية الثانية
 

 الكتب المدرسية .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تحيين خريطة توزيع الكتب المدرسية على 

 النيابات
40/40/2402 04/40/2402 

لائحة الكتب المدرسية حسب  

 النيابات

 3 
توزيع لائحة الكتب المدرسية المحينة والمصادق 

 عليها على النيابات
40/40/2402 04/40/2402 

لائحة الكتب المدرسية المصادق 

 ليها والمرخص باستعمالهاع

 04/40/2402 40/40/2402 الجهويينالموزعين  ىدل لكتب المدرسيةاتتبع توفر  2
تقرير عن وضعية توفر الكتب 

 بكل نيابةالجهة  وب  المدرسية
 

 (المدرسية المكتبات)  التوثيق مراكز .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
مسك لوائح محينة للوثائق المتوفرة بالمكتبات 

 المدرسية ومراكز التوثيق بالجهة
 قاعدة معطيات محينة 04/40/2402 40/40/2402

 

 محور الصحة المدرسية

 والسلامة الصحة ظروف وتوفير المدرسية بالأوساط الصحية  الوقاية تعزيز إلى المحور هذا عمليات سعىت       

 .المدرسية اتبالفضاء الضرورية

 

 

 

 

 

 

 الصحة المدرسيةالمراحل العامة لمحور 

 لتنظيم الصحة وزارةل الجهوية صاحالم مع التنسيق

 بالجهة الجدد للتلاميذ الطبية الفحوصات

 بالوسط والسلامة الصحة لبرامج طرةؤالم الوثائق توزيع

 المدرسي

 بالصحة المتعلقة العمليات لمختلف والتتبع لإشرافا

 المدرسي بالوسط والسلامة
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 المدرسية بالأوساط والسلامة الصحة .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تتبع مدى توفير الدفتر الصحي بالعدد الكافي على 

 المستوى الجهوي
 2402دجنبر  2402شتنبر 

الدفتر الصحي الجديد  توفر

 بجميع الجهات

 مذكرات تنظيمية موزعة 2400يناير  2402يوليوز  وزيع المذكرات التنظيمية للبرامج الصحية استنساخ وت 3 

3 
التنسيق مع مصاح وزارة الصحة لتنظيم عملية 

 الفحوصات الطبية بالنسبة للمسجلين الجدد
 2402دجنبر  2402شتنبر 

فحوصات تقرير عن تنظيم ال

 طبية ال

1 

دليل قواعد  استنساخ وتوزيع قرص يتضمن محتوى 

الصحة والسلامة بالأوساط المدرسية ودليل مخطط 

الوقاية و تدبير المخاطر الجسيمة بالوسط المدرسي 

 على جميع  النيابات

 2402شتنبر  2402يوليوز 

قرص يتضمن محتوى دليل 

قواعد الصحة والسلامة 

بعدد  بالأوساط المدرسية 

 المؤسسات بالجهة

5 
لوقاية من المخاطر تأطير عملية إعداد مخططات ل

 وتفعيلها بجميع المؤسسات التعليمية على مستوى الجهة
 2400مارس  2402ماي 

تقرير عن تأطير العملية وتوفر 

 مخططات الوقاية من المخاطر

 بالمؤسسات التعليمية بالجهة
 

 

 إعاقة وضعية في الأطفال إدماج .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تحيين المعطيات المتعلقة بالأطفال في وضعية 

 إعاقة
 40 /40 /2402   04  /40/ 2402 

معطيات حول الأطفال في وضعية 

 إعاقة 

3 
تتبع عملية تجهيز الأقسام بالوسائل التربوية 

 والمكتبية الملائمة 
 40 /40 /2402   04  /40/ 2402 

تجهيز الأقسام تقرير عن عملية 

سائل التربوية والمكتبية بالو

 الملائمة 

2 
ومرافق الإدماج   تتبع عملية تأهيل أقسام

 المدرسي 
 40 /40 /2402   04  /40/ 2402 

تقرير عن عملية تأهيل الأقسام 

 المدمجة

 

 محور الرياضة المدرسية

 الجووخلق الرياضية  الأنشطة ةممارس على المساعدة الفضاءات تأهيل إلى المحور بهذا المتعلقة العمليات تهدف       

 .والمتعلمين المتعلمات لشخصية والمتوازن  النمو ضمانل النفسي

 

 

 

 

 

 

 المدرسية الرياضةالمراحل العامة لمحور 

 المدرسية الرياضة أنشطة لمختلف المؤطرة المذكرات نشر

 بالبطولات الخاصة  للبرامج الزمنية الجدولة إعداد

 الرياضية والمنافسات

 الرياضية والمنافسات لتظاهراتا لمختلف والتتبع الإشراف
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 المدرسية ةيالرياض الجمعيات .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
معيات الجتتبع توسيع وتعميم عملية إحداث 

ة المدرسيةيالرياض  
40 /40 /2402 04 /40 /2402 

إحداث تقرير عن عملية 

 المدرسية الجمعيات الرياضية

 3 
السهر على سلامة  الوضعية القانونية  والمالية 

 للفرع الجهوي للجمعية الرياضية 
 تقرير عن العملية 2402/ 02/ 04 2402/ 40/ 40

 

 الإرتقاء بالرياضة المدرسية .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 نتوج المنتظرالم
 إلى  من 

 0 
تجميع المعطيات الخاصة بالمؤسسات المختصة 

 لقسم الأمل الرياضي
40/40/2402 04/40/2402 

قاعدة معطيات حول المؤسسات 

المختصة لقسم الأمل الرياضي 

  بكل نيابة

 كتيكياالديد العتاد .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
  إلى من 

 0 
كتيكي الخاص بالرياضة اتوفير العتاد الديد 

 المدرسية
 40/40/2402  04/40/2402 

العتاد تقرير عن توفر 

كتيكي الخاص بالرياضة االديد

  بالمؤسسات التعليمية المدرسية

 المدرسية الرياضية المنافسات .3

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
التحديد القبلي للبرنامج الجهوي للبطولات 

 المدرسية،  الجهوية
40 /40 /2402 04 /40 /2402 

  الجهويةالبرنامج الجهوي للبطولات 

لنيابات التي ستقوم بعملية لمع لائحة 

  التنظيم

 الابتدائي بالتعليم البدنية التربية .0

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
وتوزيع القرص المدمج الخاص بالألعاب   استنساخ

 على النيابات الابتدائيالتمهيدية بسلك التعليم 
04/40/2402  00/40/2402  

على النيابات بعدد  قرص موزع

 مؤسسات التعليم الإبتدائي

 

 محور الأنشطة المدرسية

  .التعلمات جودة تحسينقصد  المدرسية، الحياة تنشيط إلى به  المرتبطة العمليات خلال من المحور هذا يهدف      
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 المستدامة والتنمية البيئة مجال تقوية .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تحديد اللائحة الجهوية للمؤسسات المبرمجة في 

 إطار برنامج المدارس الإيكولوجية
40/40/2402 04/40/2402 

 المدارسلائحة تضم 

 المبرمجةيكولوجية الإ

 3 
حصر اللائحة الجهوية للمؤسسات المرشحة لنيل 

 الشارة الخضراء
40/40/2402 04/40/2402 

لنيل المرشحة  المؤسسات لائحة

 الخضراء الشارة

2 

برمجة الأنشطة  الجهوية المندرجة في إطار 

للبيئة الاتفاقيات الإطار لتفعيل الميثاق الوطني 

 والتنمية المستدامة

40/40/2402 04/40/2402 
برامج الأنشطة على المستوى 

 الجهوي

 

 المدرسي النشاط مكونات تحديد .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
لاحتفال بالأيام ل جهوي  برنامج إعداد مشروع 

 والدولية  الوطنية
40/40/2402 00/48/2402 

م الاحتفال بالأيل جهوي برنامج

 الوطنية والدولية

 

 تفعيل آليات اليقظة التربوية .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تتبع مواصلة إحداث خلايا اليقظة و تجديد 

 تشكيلة المحدثة منها
 تقرير 2402شتنبر 04 2402شتنبر  42

3 
يع دفتر التتبع الفردي للتلميذ بالنسبة طبع  وتوز

 للتلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي
 2402شتنبر 04 2402شتنبر  42

دفتر التتبع الفردي لكل 

تلميذ)ة( جديد بالسنة الأولى 

 ابتدائي

2 
تتبع تعبئة واستثمار دفتر التتبع الفردي 

 للتلميذ)ة(
 تقرير حسب دليل التتبع الفردي

1 
حصص للدعم البيداغجي لتأهيل  تتبع تنظيم

 التلاميذ المتعثرين
 تقرير 2402شتنبر 04 2402شتنبر  42

 الأنشطة المدرسيةالمراحل العامة لمحور 

 المدرسية الأنشطة لمختلف المؤطرة المذكرات نشر

 بالأنشطة الخاصة  للبرامج الزمنية الجدولة إعداد

 المدرسية
 التظاهرات لمختلف والتتبع الإشراف
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 محور الإعلام  والتوجيه المدرسي

 نحو التوجيه من تمكن التي والمعلومات بالوسائل و تلميذة تلميذ كل تزويد إلى المحور بهذا المتعلقة العمليات تهدف

 .الشغل سوق في للاندماج أفضل آفاقا يفتحملائم  تكوين

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسي والتوجيه  الإعلام .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 

عقد لقاء تنسيقي جهوي لتقييم حصيلة السنة 

الدراسية المنصرمة وتدارس المستجدات وبرامج 

 العمل السنوية للموسم الدراسي الجديد

40/40/2402 04/40/2402  
تقرير الحصيلة السنوية 

 الجهوية

 3 
وضع الجدولة الزمنية السنوية لجميع العمليات 

 المتعلقة بالتوجيه وإعادة التوجيه
 برنامج عمل المركز  04/40/2402 40/40/2402

 مختلف العملياتعن تقارير   04/04/2402 40/40/2402 تتبع مختلف عمليات الإعلام و التوجيه 2

 

 ويالتأطير الترب

 ،المدرسي بالدخول المتعلقة والإجراءات تدابيرال لكل قرب عن تربوي تأطير ضمان المحور بهذا المرتبطة العمليات رومت

 .العمل بها الجاري والتوجيهات الضوابط وفق المحدد موعدها في الدراسة بانطلاق الكفيلة الشروط وضمان

 

 

 

 

 

والتوجيه  الإعلام المراحل العامة لمحور 
 المدرسي

 المدرسي والتوجيه الإعلام لمجال المنظمة المذكرات رنش

 المذكرات تفعيل على والإشراف  التتبع

 التأطير التربويالمراحل العامة لمحور 

 التربوي التأطير لمجال المنظمة المذكرات نشر

 المذكرات تفعيل على والإشراف  التتبع
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 التربوية والخرائط الاحصاء .6

 العمليات  
 ةة الزمنيالبرمج 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 تأطير عمليات الإحصاء الرسمي 6 
تبعا لبرمجة الانجاز المقترحة من 

طرف مديرية الاستراتيجية الإحصاء 

 والتخطيط

 ملف الاحصاء

 تأطير تحضير وتعديل الخرائط التربوية 7 
حسب البرمجة المقترحة من طرف 

 ئط التربويةالمديرية المكلفة بالخرا
 ملف الخرائط التربوية

 

 المدرسي الدخول عمليات مختلف وتتبع مواكبة .7

 العمليات  

 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
عقد المجالس الجهوية للتنسيق ووضع برامج عمل 

 جهوية
40/40/2402 48/40/2402 

تقارير عن تشكيل المجالس الجهوية 

 برامج عمل جهويةوللتنسيق 

 3 

 التتبع و الإشراف على تنفيذ العمليات الآتية:

 تنظيم زيارات للمؤسسات التعليمية؛ -

عقد اجتماعات مع أطر الإدارة التربوية والتوجيه  -

 والمصاح المادية و المالية وأطر التدريس؛

 اطلاع المعنيين على المستجدات التربوية؛  -

الجدد على البرامج  التأكد من توفر الأساتذة -

 والوثائق التربوية؛

المصادقة على جداول الحصص النهائية  -

 بالمؤسسات كلما أمكن ذلك؛

التأكد من إسناد حصة اسبوعية تامة لكل  -

 أستاذ؛

التأكد من انطلاق الدراسة في الوقت المحدد  -

وتأمين حق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة 

 ة المقررة؛الكاملة من الحصص الدراسي

 تتبع انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات؛ -

 تقارير حسب كل عملية 28/40/2402 00/40/2402

 عن العملية تقرير 24/40/2402 40/40/2402 تأطير وتتبع عملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية؛  2



 

35 
 

 

 

 

 

 

 دليل الدخول المدرسي
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التواصل و التعبئة مجال 

 والشراكات
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 التعبئة والتواصل والشراكات  مجال

العمليات الفعالة لضمان تعبئة للشركاء الفاعلين  ،والشراكات والتواصل في مجال التعبئة يعالج هذا الدليل         

وذلك من خلال ربط المؤسسة التعليمية بمحيطها  ،في الحقل التربوي و انخراطهم في عملية الدخول المدرسي

 الاجتماعي.

 التعبئة والتواصل والشراكاتمكونات مجال  .6

 :محاور كما هو مبين في الخطاطة أسفله ةثلاث إلى والشراكاتلتعبئة والتواصل ينقسم مجال 

 

 

 

 المتدخلون .7

 التربوي إلى البنيات المكلفة بها : يعهد تبير محاور العمل

 المتدخلون المحاور

 التواصل

 التعبئة المصاح المختصة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين •

 الشراكة
 

 محور التواصل

ور التواصل إلى ضمان تصريف إعلامي مميز لكل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي وفق مقاربة يسعى مح         

شمولية غايتها الانفتاح على مختلف مكونات المشهد الإعلامي الوطني وفعاليات المجتمع المدني، باعتماد وسائط 

رة المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لتدبير إعلامية وتواصلية فعالة قادرة على إبراز المجهودات التي تبذلها الإدا

 الدخول المدرسي، والتعاطي الإيجابي للرأي العام الوطني مع الشأن التعليمي.

 مجال التواصل والتعبئة والشراكات

 الشراكات التعبئة التواصل



 مجال: التعبئة و التواصل و الشراكات

 
 

37  

 

 

 

 

 

 

 المدرسي للدخول التحضير .6
 

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى من

 ملف خاص 2402ماي  04 2402أبريل  20 إعداد ملف حول الدخول المدرسي 0 

 3 
عقد لقاءات تواصلية مع جميع الجهات المعنية بالدخول 

 المدرسي 
 تقارير ومحاضر يونيو 04 فاتح يونيو

 وسائط إعلامية وتواصلية شتنبر يوليوز الحملات التواصلية والإعلامية )لافتات، مطويات( 2

 

 المدرسي الدخول مواكبة .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
عقد لقاءات تواصلية مع جميع الجهات المعنية 

 بالدخول المدرسي 
 تقارير ومحاضر شتنبر 00 فاتح شتنبر

 أكتوبر شتنبر استثمار البرامج الإذاعية والتلفزية 3 
برامج وربورتاجات حول 

 قضايا التربية والتكوين

2 

ق مع مختلف المنابر إنجاز ربورتاجات بتنسي

الإعلامية الجهوية المرئية والمسموعة والمكتوبة 

حول أهم العمليات والمستجدات المرتبطة بالدخول 

 المدرسي

 وسائط إعلامية  شتنبر 04 فاتح شتنبر 

 تنظيم ندوات صحفية 1
الاسبوع الأخير من 

 شهر شتنبر
 ملفات صحفية 

 حوارات صحفية 2402أكتوبر  2402شتنبر  إجراء حوارات ومقابلات صحفية 5

 التغطية الإعلامية   طوال شهر شتنبر تنظيم قوافل صحفية 2

1 
إصدار نشرات إخبارية خاصة حول الدخول 

 المدرسي
 نشرات إخبارية  طوال شهر شتنبر

 لمحور التواصل المراحل العامة

 الاجتماعات وعقد الوثائق إعداد) التحضير مرحلة

 (والتواصلية الإعلامية الوسائط وضبط التواصلية

                               (الصحفية والتقارير الإعلامية التغطية) المواكبة مرحلة
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 محور التعبئة

 ومحيطها المدرسة لتعبئة ناسبةم أجواء لخلق توظف التي والتدابير الآليات من آلية والتحسيس التعبئة مجال يعد        

 المنقطعين وإرجاع والتلميذات بالتلاميذ الاحتفاظالعمل على و التمدرس عدم ظاهرة محاربة أجل من وشركائها

 . الدراسة عنمنهم 

  :أساسيتين عمليتين على يعتمد الذي المحور هذا السياق، يندرج هذاضمن و          

 والاجتماعيين التربويين والشركاء الفاعلين تحسيس إلى تهدف  عملية يوه"  الطفل إلى الطفل من"  عملية 

 التعليمية المؤسسات جانب إلى انخراطهم وضمان الدراسة عن والانقطاع التمدرس عدم ظاهرة بخطورة

 ؛ الظاهرة من للحد

 ومحاولة تعليمال إلزامية بمبدأ التحسيس إلى تهدف تعبوية عملية وهي"  الاجتماعية للتعبئة قافلة" عملية 

 .الممدرسين وغير الملتحقين غير والتلميذات التلاميذ إرجاع عملية خلال من تفعيله

 

 

 

 

 

 

 

 "الطفل إلى الطفل من" عمليتي تنفيذ وتتبع تحضير .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
تعبئة أمهات وآباء التلاميذ وشركاء المؤسسة 

 التعليمية خلال عملية التسجيل وإعادة التسجيل
 تقرير حول الحملات  شتنبر يوليوز

 3 
من ”إعداد خطط العمل الجهوية لتنفيذ عملية 

 ” الطفل إلى الطفل
 ماي 0 أبريل 20

خطط عمل عملية  من الطفل إلى 

 الطفل

2 
إنتاج  وسائط إعلامية وتواصلية وطبع عدة عملية 

 من الطفل إلى الطفل
 أبريل 24 أبريل 2

وسائط إعلامية وتواصلية وعدة  

 العملية

 عدة عملية من الطفل إلى الطفل 

 التعبئةالمراحل العامة لمحور 

 "الطفل إلى الطفل من" عملية تحضير

 "الطفل إلى الطفل من" عملية تنفيذ تبعت

 "الاجتماعية التعبئة قافلة" عملية تحضير

 "الاجتماعية التعبئة قافلة" عملية تنفيذ تتبع
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1 
تنظيم لقاء تواصلي وتعبوي لإعطاء انطلاقة عملية 

 من الطفل إلى الطفل
 ماي 0 أبريل 20

لقاء تواصلي وتعبوي جهوي 

وإقليمي لإعطاء انطلاقة عملية 

 من الطفل إلى الطفل

 تقرير  جهوي ماي 04 أبريل 20 ” من الطفل إلى الطفل” ة تتبع تنفيذ عملي 5

 

 "الاجتماعية التعبئة قافلة"  يةعمل تنفيذ وتتبع تحضير .7

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

 0 
عقد اجتماع تنسيقي يحضره الفريق الجهوي 

 والفرق الإقليمية  بشأن تنظيم عملية قافلة 
 يوليوز 0 يوليوز 2

لقاء تنسيقي على صعيد 

 الأكاديمية

 3 
قافلة ”إعداد خطط العمل الجهوية لتنفيذ عملية 

 ” التعبئة الاجتماعية 
 خطط عمل عملية  قافلة يوليوز 04 يوليوز 0

2 
إعلامية وتواصلية وطبع عدة عملية  وسائط  إنتاج

 ”قافلة التعبئة الاجتماعية ”
 يوليوز 00 يوليوز 2

سائل الإعلام والتواصل جاهزة و

 وعدة عملية قافلة مطبوعة

1 
قافلة ”تنظيم لقاء جهوي لإعطاء انطلاقة عملية 

 ” التعبئة الاجتماعية 
 لقاء إعطاء انطلاقة عملية قافلة  شتنبر 0 شتنبر 0

 تقرير جهوي نونبر 0 شتنبر  00 ” قافلة التعبئة الاجتماعية ”تتبع تنفيذ عملية  5

 

 شراكاتمحور ال

 الأساسيين والشركاء المدني المجتمع فعاليات وتعبئة الشراكات لمختلف الأمثل التفعيل ضمان المحور هذا يتوخى

 .  المدرسي الدخول إنجاح في الانخراط أجل من للوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 الشراكاتالمراحل العامة لمحور 

 بالدخول المعنيين الشركاء تعبئة) التحضير مرحلة

 (العمل برنامج وإعداد التربوي

 الشراكة مشاريع تنفيذ تتبع 

 (العمل برنامج وإعداد التربوي
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 المدرسي للدخول لتحضير .6

 العمليات  
 ةالبرمجة الزمني 

  
  
  
  

 المنتوج المنتظر
 إلى  من 

يين بالمساهمة في يتحديد لائحة الشركاء المعن 0

 الدخول المدرسي.
 تقرير يونيو أبريل

عقد لقاءات تنسيقية مع الشركاء من أجل وضع  3

 برنامج خاص بالدخول المدرسي
 تقرير حول مساهمات الشركاء يونيو ماي 

 حصيلة عملية الشراكة أكتوبر شتنبر تتبع تنفيذ مشاريع الشراكة. 2

 


